

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ЮУГК»

В.Г. Лапин

ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса организации работы школы начинающего педагога»
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Южно-Уральский государственный колледж»

от 17.04.2023 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Лапин Владимир Геннадьевич, директор

Руководитель проекта: Манапова Ольга Николаевна, зам. директора по
учебно-методической работе

Члены рабочей группы:

Занова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебной работе,

Баранова Наталья Александровна, методист, Рамаманова Зуния
Насретдиновна, методист.

Повестка заседания:

1. Доклад зам. директора по УМР Манаповой Ольги Николаевны об
итогах реализации проекта «Оптимизация процесса организации работы
школы начинающего педагога» Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский
государственный колледж».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса организации
работы школы начинающего педагога» Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский
государственный колледж».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса
организации работы школы начинающего педагога» Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Южно-
Уральский государственный колледж».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий
считать достигнутыми достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Инструкция для прохождения обучения в ШНП	отсутствие	наличие	наличие
Доля начинающих преподавателей, которые прошли ШНМ	45%	80%	80%
Качество проведения уроков начинающими преподавателями	60%	90%	85%

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- разработана инструкция прохождения обучения в ШНП;
- начинающие педагоги ознакомлены с инструкцией по обучению в ШНП;
- сформирован список слушателей ШНП и разработан приказ «О зачислении на курсы по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Теория обучения и педагогические технологии» от 19.10.2022г. №763/у;
- разработаны обучающие семинары в системе электронного обучения;
- проведены семинары и онлайн-консультации в системе электронного обучения;
- разработан экспертный лист для анализа учебного занятия;
- составлен график посещения учебных занятий УМО совместно с наставниками;
- проведен самоанализ учебных занятий начинающими педагогами;
- разработана анкета успешности педагогической деятельности в электронной системе.

Не реализованы следующие мероприятия: все мероприятия плана реализованы.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты: разработана инструкция прохождения обучения в ШНП; разработаны и проведены обучающие семинары в системе электронного обучения; разработан экспертный лист для анализа учебного занятия и анкета успешности педагогической деятельности в электронной системе; сокращено времени на организацию процесса на 48%.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса организации работы школы начинающего педагога» Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский государственный колледж» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Зам. директора по УМР



О.Н. Манапова

Оценка результатов проекта и вовлеченности лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса организации работы школы начинающего педагога» Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский государственный колледж»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Манапова Ольга Николаевна	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	<ul style="list-style-type: none"> - Картирование текущего состояния - Картирование целевого состояния - Разработка плана мероприятий по реализации проекта - Ф о р м и Разработка обучающих семинаров в системе электронного обучения - Презентация проекта в а

2	Занова Татьяна Сергеевна	Заместитель директора по учебной работе	0,5	<p>Картирование текущего состояния</p> <ul style="list-style-type: none"> - Картирование целевого состояния - Разработка плана мероприятий по реализации проекта
3	Баранова Наталья Александровна	методист	1	<ul style="list-style-type: none"> -Картирование текущего состояния - Картирование целевого состояния -Разработка инструкции прохождения обучения в ШНП - Ознакомление начинающих педагогов с инструкцией по обучению в ШНП - Формирование и обновление списков передача их в УМО по электронной почте - Разработка обучающих семинаров в системе электронного обучения - Проведение семинаров и онлайн-консультаций в системе электронного обучения - Разработка экспертного листа для анализа учебного занятия - Составление графика посещения учебных занятий УМО совместно

				с наставниками и посещение учебных занятий - Анкетирование начинающих педагогов о деятельности ШНП
4	Разаманова Зуния Насретдиновна	методист	0,8	Картирование текущего состояния - Картирование целевого состояния - Разработка обучающих семинаров в системе электронного обучения - Проведение семинаров и онлайн-консультаций в системе электронного обучения - Разработка экспертного листа для анализа учебного занятия - Разработка анкеты успешности педагогической деятельности в электронной системе - Анкетирование начинающих педагогов о деятельности ШНП

Утверждаю: руководитель проекта



О.Н. Манапова